ОТЧЕТ

о деятельности муниципальной инновационной площадки

<u>муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Жар птица»</u>

(полное наименование образовательной организации)

<u>«Центр интеллектуального развития «ЦИФРУШИ»</u>

(наименование инновационного проекта (программы)

1. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
Мероприятия с детьми						
1	Экскурсия в школу: знакомство с классами, кабинетами труда для девочек и мальчиков	октябрь	9 ноября 2022г	Выполнено		
2	Конкурс на лучший семейный проект по теме «Профессии моей семьи»	сентябрь-декабрь	ноябрь – декабрь 2022	Выполнено		
3	Опытно - экспериментальная деятельность	в течение учебного года	с 1.09.2022 по 30.12.2022	Выполнено		
4	Творческо-исследовательский проект «Моделирование изображений с помощью 3D ручки»	октябрь	октябрь	Выполнено		
5	Экскурсия в районную библиотеку «Мир технических чудес»	декабрь	ноябрь	Выполнено		
6	Экскурсия в Точку роста Пионерской СОШ	декабрь	декабрь	Выполнено		
7	Организация образовательного процесса с детьми по направлениям проекта:	в течение учебного года	с 1.09.2022 по 30.12.2022	Выполнено		Направления Робототехника, От Фребеля до робота и 3Д

	- От Фребеля до робота **- ЛЕГО констр-е** **- Шахматное образование** **- Мультиплик-я** **-3D моделиров-е**					моделирование реализуется не в полном объеме из-за недостатка финансирования.
Мероприятия с педагогами						
1	**Педагогический совет** «Современные образовательные технологии цифрового и технического профилей, направленные на непрерывное накопление ребенком опыта деятельности»	сентябрь	сентябрь	Выполнено		
2	**Семинар-практикум для педагогов ДОУ** «Система выявления и поддержки одаренных детей в условиях ДОУ»	ноябрь	ноябрь	Выполнено		

2. Продукты инновационного проекта (программы)

№ п/п	Наименование продукта инновационного проекта (программы)	Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы)	Примечания
1	Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Юный конструктор» для детей от 5 до 7 лет	Программа реализуется с детьми старшей и подготовительной группы	
2	Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Легоша» для детей от 3 до 5 лет	Программа реализуется с детьми младшей и средней группы	

3. Аналитическая часть

1) Описание полученных результатов по инновационному проекту (программы) и реализованному этапу.

   Реализация проекта на данный момент находится на основном этапе (этап практической реализации) - переход образовательного учреждения в новое качественное состояние.

В образовательный процесс включены технологии цифрового, технического профилей.

- Приобретено оборудование на областные субвенции: Комплект «Дары Фребеля» – 1 комплект, Базовый набор Lego Education WeDo 2.0 – 1 набор.
- Все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС ДО» и «Реализация парциальной модульной программы «STEM – образование детей дошкольного возраста»
- Разработан совместный план работы с социальными партнерами - с МОУ Пионерской СОШ
- Максимальное вовлечение воспитанников в процесс дополнительного образования включены дети с 3 лет.

2) Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

Разработанные программы по лего-конструированию рассчитаны для освоения детьми с 3 лет, могут применяться в работе не только педагогом дополнительного образования, но и воспитателями и родителями. По остальным направления развития детей в центре педагогами разработаны планы в рамках самообразования, к 2023-2024 году планируется разработка рабочих программ по всем направлениям центра.

Недостаточное финансирование привело к тому, что направление «Робототехника» и «От Фребеля до робота» в детском саду реализуется не в полном объеме.

3) Достигнутые результаты.

Результатам реализации проекта можно считать активное участие детей в конкурсах технической направленности различного уровня

1. Лего-турнир «День рождения Лего» 20 детей МАДОУ детский сад «Жар птица» январь 2022
2. Конкурс семейный «Лего-транспорт» МАДОУ детский сад «Жар птица» (26 работ из ст. и подг. гр.) февраль 2022
3. Муниципальный конкурс ВДПО «Неопалимая купина» 2 участника: Замараев Дима и **Юдин Арсений (2 место)** Март 2022
4. Проект «Роботы». Выставка в фойе моделей на тему «Роботы» МАДОУ детский сад «Жар птица» Март 2022
5. Конкурс «Выше неба МАДОУ детский сад «Жар птица» 25 семей Апрель 2022
6. Участие в выставке по Лего-конструированию «Покоряя небо» Ирбитское МО «Пионерская СОШ» (15 очно и 18 онлайн) Апрель 2022
7. Конкурс ДЭЦ Ирбитского МО «Собака – лучший друг человека» (3 участника) **1 место – Прядеина Алена**, **Телепова Кира – 2 место** Май 2022

4) Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

Оценка эффективности реализации проекта внедрения технологий цифрового, технического профилей основан на критериальном подходе и проводится в течение всего периода реализации проекта на основе наблюдений и анализа. Комплексный мониторинг эффективности реализации проекта представляет собой мониторинг деятельности образовательного учреждения, как среды для формирования инженерного мышления детей дошкольного возраста проводится в конце учебного года.

5) Прогноз развития образовательной организации.

Для более эффективной реализации проекта необходимо дополнительное приобретение необходимого оборудования Базовый набор Lego Education WeDo 2.0; Набор с запасными частями Lego Education WeDo2.0 (7+); Ноутбук; Планшет.